



Cronograma Físico – Financeiro (Cronograma para 24 meses)

Processo Nº 00081.004642/2025-51

Editais de Credenciamento Nº 02/2026 – ITEM 2

Item	Descrição	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	Total Acumulado
		(R\$)																								
Módulo III - Sistema de Disposição Final Ambientalmente Adequada de Resíduos Sólidos - Aterro Sanitário, devidamente licenciado, com capacidade de recebimento mínimo de 8.619,83t mensais, distinto do Aterro Sanitário Municipal		1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	1.192.725,88	28.625.421,05
		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%

Teresina – PI, 04 de MAIO de 2026

CTR TERESINA S
Assinado de forma digital por CTR TERESINA
A:14926496000133 S A:14926496000133

CTR TERESINA S.A

CNPJ sob no 14.926.496/0001-33

CTR TERESINA S/A.

PI-130 Comunidade Salobro, s/n, Zona Rural Teresina / PI

www.ctrteresina.com.br Email: ctrteresinapi@gmail.com