



## Cronograma Físico – Financeiro (Cronograma para 24 meses)

Processo Nº 00081.004642/2025-51

Editais de Credenciamento Nº 02/2026

| Item                                                                                                                                                                                                        | Descrição | 1º mês       | 2º mês       | 3º mês       | 4º mês       | 5º mês       | 6º mês       | 7º mês       | 8º mês       | 9º mês       | 10º mês      | 11º mês      | 12º mês      | 13º mês      | 14º mês      | 15º mês      | 16º mês      | 17º mês      | 18º mês      | 19º mês      | 20º mês      | 21º mês      | 22º mês      | 23º mês      | 24º mês      | Total Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| (R\$)                                                                                                                                                                                                       |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| Módulo III - Sistema de Disposição Final Ambientalmente Adequada de Resíduos Sólidos - Aterro Sanitário, com capacidade de recebimento mínimo de 18791,36t mensais, distinto do Aterro Sanitário Municipal. |           | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 2.600.160,48 | 62.403.851,60   |
|                                                                                                                                                                                                             |           | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 4,17%        | 100,00%         |

Teresina – PI, 04 de MAIO de 2026

CTR TERESINA S  
A:14926496000  
133

Assinado de forma digital por CTR TERESINA S  
A:14926496000133

**CTR TERESINA S.A**  
CNPJ sob no 14.926.496/0001-33

**CTR TERESINA S/A.**

PI-130 Comunidade Salobro, s/n, Zona Rural Teresina / PI

[www.ctrteresina.com.br](http://www.ctrteresina.com.br) Email: [ctrteresinapi@gmail.com](mailto:ctrteresinapi@gmail.com)